





Tarea A	5d
Tarea B	10d
Lógica de Negocio	20d
Tarea A	3d
Tarea B	3d
Tarea C	4d
Tarea D	5d
Tarea E	5d
Implementación	15d
Tarea A	3d
Tarea B	3d
Tarea C	4d
Tarea D	5d
OE4: Pruebas, Validación y Despliegue	71d
Pruebas y Validación	5d
Tarea A	1d
Tarea B	1d
Tarea C	1d
Tarea D	2d
Unitarias y de Integración	15d
Tarea A	5d
Tarea B	10d
Sistema y Funcionales	10d
Tarea A	2d
Tarea B	2d
Tarea C	2d
Tarea D	2d
Tarea E	2d
Aceptación del Usuario	10d
Tarea A	3d
Tarea B	3d
Tarea C	4d
Corrección y Refinamiento	15d
Tarea A	3d
Tarea B	3d
Tarea C	3d
Tarea D	3d
Tarea E	3d
Despliegue	16d
Tarea A	3d
Tarea B	3d
Tarea C	10d



WBS	Nombre	Inicio	Fin	Trabajo	Duración	Desperdicio	Coste	Asignado a	% Completado
1	OE1: Formulación y Modelado Conceptual	mar 17	jun 16	100d	65d	124d	0		0
1.1	Informe Técnico y Planificación	mar 17	abr 15	40d	21d 5h	167d 2h	0		0
1.1.1	Tarea A	mar 17	mar 24	5d	5d		0	CS, JR, SC	0
1.1.2	Tarea B	mar 24	mar 27	5d	3d 2h	166d 4h	0	CS, VH	0
1.1.3	Tarea C	mar 27	abr 7	10d	6d 5h	169d 7h	0	CS, VH	0
1.1.4	Tarea D	mar 27	abr 1	5d	3d 2h	173d 2h	0	CS, JR	0
1.1.5	Tarea E	mar 27	abr 3	5d	5d	166d 4h	0	JR	0
1.1.6	Tarea F	abr 3	abr 10	5d	5d	166d 4h	0	JR	0
1.1.7	Tarea G	abr 10	abr 15	5d	3d 2h	167d 2h	0	CS, VH	0
1.2	Requisitos y Modelado	mar 24	jun 16	60d	60d		0	CS	0
1.2.1	Tarea A	mar 24	abr 7	10d	10d		0		0
1.2.2	Tarea B	abr 7	abr 21	10d	10d		0		0
1.2.3	Tarea C	abr 21	may 5	10d	10d		0		0
1.2.4	Tarea D	may 5	may 19	10d	10d		0		0
1.2.5	Tarea E	may 19	jun 9	15d	15d		0		0
1.2.6	Tarea F	jun 9	jun 16	5d	5d		0	JR	0
2	OE2: Diseño e Implementación de la BD	jun 16	oct 2	100d	78d	46d	0		0
2.1	Transformación del Modelo	jun 16	jul 7	20d	15d	109d	0	CS	0
2.1.1	Tarea A	jun 16	jun 23	5d	5d		0		0
2.1.2	Tarea B	jun 23	jun 30	5d	5d		0		0
2.1.3	Tarea C	jun 23	jun 30	5d	5d		0		0
2.1.4	Tarea D	jun 30	jul 7	5d	5d		0		0
2.2	Normalización	jul 7	jul 28	20d	15d	94d	0	CS	0
2.2.1	Tarea A	jul 7	jul 14	5d	5d		0		0
2.2.2	Tarea B	jul 14	jul 16	2d	2d	2d 7h	0		0
2.2.3	Tarea C	jul 14	jul 17	3d	3d	1d 7h	0		0
2.2.4	Tarea D	jul 14	jul 21	5d	5d		0		0
2.2.5	Tarea E	jul 21	jul 28	5d	5d		0		0
2.3	Scripts SQL	jul 28	ago 13	20d	12d		0	MP	0
2.3.1	Tarea A	jul 28	jul 31	3d	3d		0		0
2.3.2	Tarea B	jul 28	jul 31	3d	3d		0		0
2.3.3	Tarea C	jul 28	ago 1	4d	4d		0		0
2.3.4	Tarea D	ago 1	ago 5	2d	2d		0		0
2.3.5	Tarea E	ago 1	ago 6	3d	3d		0		0
2.3.6	Tarea F	ago 6	ago 13	5d	5d		0		0
2.4	Carga de Datos y Validación	ago 13	sep 8	20d	18d	64d	0	MP	0
2.4.1	Tarea A	ago 13	ago 27	10d	10d		0	DV	0
2.4.2	Tarea B	ago 27	sep 3	5d	5d		0		0
2.4.3	Tarea C	sep 3	sep 5	2d	2d	7h 36min	0		0
2.4.4	Tarea D	sep 3	sep 8	3d	3d		0	DV	0
2.5	Consultas y Vistas	sep 8	oct 2	20d	18d	46d	0	MP	0
2.5.1	Tarea A	sep 8	sep 10	2d	2d		0		0
2.5.2	Tarea B	sep 8	sep 11	3d	3d		0		0
2.5.3	Tarea C	sep 11	sep 18	5d	5d		0		0
2.5.4	Tarea D	sep 18	sep 25	5d	5d		0		0
2.5.5	Tarea E	sep 25	oct 2	5d	5d		0	JR	0
3	OE3: Diseño y Desarrollo del Sistema Web	jun 16	nov 7	70d	104d 5h	19d 2h	0		0
3.1	Entorno de Desarrollo Web	oct 2	oct 9	5d	5d		0	DV	0
3.1.1	Tarea	oct 2	oct 9	5d	5d		0		0
3.2	Maquetas	jun 16	jun 23	10d	5d	119d	0	SC	0
3.2.1	Tarea A	jun 16	jun 23	5d	5d	109d 7h	0		0
3.2.2	Tarea B	jun 16	jun 23	5d	5d	109d 7h	0		0
3.3	Frontend	jun 23	jun 26	5d	3d	116d	0	SC	0
3.3.1	Tarea A	jun 23	jun 24	1d	1d	108d 7h	0		0
3.3.2	Tarea B	jun 24	jun 25	1d	1d	109d 7h	0		0
3.3.3	Tarea C	jun 24	jun 26	2d	2d	108d 7h	0		0
3.3.4	Tarea D	jun 24	jun 25	1d	1d	109d 7h	0		0
3.4	Backend	oct 9	oct 23	15d	10d		0	MP	0
3.4.1	Tarea A	oct 9	oct 16	5d	5d	3d	0		0

3.4.2	Tarea B	oct 9	oct 23	10d	10d		0		0
3.5	Lógica de Negocio	oct 23	nov 5	20d	9d	22d	0	MP	0
3.5.1	Tarea A	oct 23	oct 28	3d	3d		0		0
3.5.2	Tarea B	oct 23	oct 28	3d	3d		0		0
3.5.3	Tarea C	oct 23	oct 29	4d	4d		0		0
3.5.4	Tarea D	oct 29	nov 5	5d	5d	22d	0		0
3.5.5	Tarea E	oct 29	nov 5	5d	5d	22d	0		0
3.6	Implementación	oct 29	nov 7	15d	7d 5h	19d 2h	0	SC	0
3.6.1	Tarea A	oct 29	oct 31	3d	2d	20d	0	JR, MP	0
3.6.2	Tarea B	oct 29	oct 31	3d	2d	20d	0	JR, MP	0
3.6.3	Tarea C	oct 29	oct 31	4d	2d 5h	19d 2h	0	JR, MP	0
3.6.4	Tarea D	oct 31	nov 7	5d	5d	19d 2h	0		0
4	OE4: Pruebas, Validación y Despliegue	jun 16	dic 5	71d	124d		0		0
4.1	Pruebas y Validación	jun 16	jun 18	5d	2d	122d	0	VH	0
4.1.1	Tarea A	jun 16	jun 17	1d	1d	123d	0		0
4.1.2	Tarea B	jun 16	jun 17	1d	1d	123d	0		0
4.1.3	Tarea C	jun 16	jun 17	1d	1d	123d	0		0
4.1.4	Tarea D	jun 16	jun 18	2d	2d	122d	0		0
4.2	Unitarias y de Integración	oct 23	nov 12	15d	14d	17d	0		0
4.2.1	Tarea A	oct 23	oct 30	5d	5d	26d	0	DV, JR, MP, SC	0
4.2.2	Tarea B	oct 29	nov 12	10d	10d		0	VH	0
4.3	Sistema y Funcionales	nov 12	nov 14	10d	2d		0	SC, VH	0
4.3.1	Tarea A	nov 12	nov 14	2d	2d		0		0
4.3.2	Tarea B	nov 12	nov 14	2d	2d		0		0
4.3.3	Tarea C	nov 12	nov 14	2d	2d		0		0
4.3.4	Tarea D	nov 12	nov 14	2d	2d		0		0
4.3.5	Tarea E	nov 12	nov 14	2d	2d		0		0
4.4	Aceptación del Usuario	nov 12	nov 18	10d	4d		0	JR, SC, VH	0
4.4.1	Tarea A	nov 12	nov 17	3d	3d	1d	0		0
4.4.2	Tarea B	nov 12	nov 17	3d	3d	1d	0		0
4.4.3	Tarea C	nov 12	nov 18	4d	4d		0		0
4.5	Corrección y Refinamiento	nov 12	nov 21	15d	7d		0	DV, JR, MP, SC	0
4.5.1	Tarea A	nov 12	nov 17	3d	3d	4d	0		0
4.5.2	Tarea B	nov 12	nov 17	3d	3d	4d	0		0
4.5.3	Tarea C	nov 12	nov 17	3d	3d	4d	0		0
4.5.4	Tarea D	nov 18	nov 21	3d	3d		0		0
4.5.5	Tarea E	nov 18	nov 21	3d	3d		0		0
4.6	Despliegue	nov 21	dic 5	16d	10d		0	DV, VH	0
4.6.1	Tarea A	nov 21	nov 26	3d	3d	7d	0		0
4.6.2	Tarea B	nov 21	nov 26	3d	3d	7d	0		0
4.6.3	Tarea C	nov 21	dic 5	10d	10d		0		0

Nombre	Nombre corto	Tipo	Grupo	Correo-e	Coste
Javier Rojas	JR	Trabajo			0
Carolina Silva	CS	Trabajo			0
Martín Pizarro	MP	Trabajo			0
Sofía Castro	SC	Trabajo			0
Diego Valdés	DV	Trabajo			0
Valentina Herrera	VH	Trabajo			0